

Informasjon om saksgang - utbyggingsprosjekter

Kunde
Ønsker en endring
av dagens
nettanlegg

Kunde
Ønsker å gå
videre med
utredning og
detaljplanlegging

Kunde
Bestiller en ny-
utbygging og/eller
endring av dagens
nettanlegg

Kunde
Kundens anlegg
Spenningssettes



Saksgang (vederlagsfritt):

- Kunden finner nødvendig informasjon og rutiner og regelverk på våre nettsider.
- Kunden legger inn sin forespørsel via nettsidene.
- Kunden mottar et grovt overslag på anleggsbidrag og nettløsning innen 3 uker.

Saksgang:

- Utredninger og nødvendig planlegging foretas i samarbeid med kunden.
- Grovt uforbindtlig kostnadsoverslag oppdateres.

Saksgang:

- Forespørsel utarbeides og sendes ut til aktuelle entreprenører.
- Beste tilbyder får utføre arbeidene, med forbehold om at kunden foretar en endelig bestilling.
- Endelig estimering av anleggsbidrag som legges inn i avtale med kunde.

Saksgang:

- Utbygging gjennomføres.
- Kunden mottar skriftlig informasjon om eventuelle endringer.
- Kunden bærer risiko for overskridelser som skyldes forhold på kundens side:
 - Forsinkelser hos kunde.
 - Ubesluttsomhet hos kunden.
 - Omgjøring/utvidelse av bestilling.

Saksgang:

- Prosjektleder foretar en endelig avregning av kundens anleggsbidrag.
- Maksimalt 15 % utover estimert anleggsbidrag, sett bort fra overskridelse som skyldes forhold på kundens side.

Total tid fra forespørsel til spenningssetting varierer avhengig av anleggets kompleksitet (mengde, nødvendige avklaringer med 3. person, og offentlige instanser). F.eks vil tidsbruk for bygging av nettstasjon med litt lavspenningsnett være 6-8 måneder.